

## ANNEXE 2 : CHRONOGRAMME DE LA REALISATION DE LA CONSULTATION

		août-20	sept-20					oct-20					nov-20				
N°	Activités/Livrables	5S	1S	2S	3S	4S	5S	1S	2S	3S	4S	5S	1S	2S	3S	4S	5S
<b>Activités</b>																	
1	Démarrage de la consultation																
2	Audit d'état des lieux des laboratoires																
3	Mise en place d'un système qualité au sein des laboratoires																
4	Audit à blanc																
5	Ajustement du système																
6	Sélection des laboratoires aptes à l'accréditation																
7	Choix d'un organisme d'accréditation																
<b>Livrables</b>																	
8	Rapport préliminaire																
9	Rapport provisoire																
10	Rapport final																